

## REGLEMENT FOR INVESTERINGER I VADSØ KOMMUNE

For store investeringsprosjekter der kostnader påløper over tid, utarbeides det et styringsdokument som inneholder det enkeltes prosjektets dokumenter og vedtak, eksempelvis endelig forprosjekt og kommunestyrets vedtak. Prosjektene kan ha ulike prosedyrer/dokumenter alt etter hvilken entreprisemodell som er valgt. Fremgangsmåte og reglement kan derfor avvike noe mellom de eksakte prosjekt.

Kontraksstandardenes bestemmelser legges til grunn for utarbeidelsen av investeringsprosjektene med en utdyping av særskilte prosjektadministrative rutiner.

Følgende punkter skal legges til grunn for større investeringsprosjekter:

1. Beskrivelse av prosjektet.
2. Framdrift, organisering av prosjektet, ferdigstillelse og ansvarshavende.
3. Konseptfase - funksjonsbeskrivelse av prosjektet.
4. Kommunestyrets behandling av konseptet eller forprosjekt med fastlegging av innhold og økonomisk ramme.
5. En detaljeringsplan dersom prosjektet ikke er en totalentreprise.
6. Kontrahering av entreprenører.
7. Byggefase
8. Det utarbeides byggeregnskap for investeringsprosjekter etter Norsk Standard.
9. Byggeregnskaper for investeringsprosjekter forelegges kommunestyret ved avsluttet prosjekt.
10. Evaluering, sluttrapport
11. Oppfølging i garantitid