

## Referat: Styringsgruppemøte 1 – Havneplan for Vadsø kommune

Bystyresalen, 10.april 2018 kl 12:00

---

### Tilstede:

Johnny Aikio, leder  
Bernt-Aksel Jensen, nestleder  
Eirin Rønbeck  
Farid Shariati  
Sigurd Richardsen  
Gro Harila  
Jens, Betsi, rådmann  
Eva Steen Jenssen, prosjektleder

Forfall: Wenche Pedersen, AP

### 1. Styringsgruppens leder ønsket velkommen og gikk gjennom oppgavefordelingen og mandatet til gruppa.

- Styringsgruppa er oppnevnt av kommunestyret, men er ikke i seg selv et politisk organ, men en styringsgruppe for prosjektet med havneplan. Kommunestyret er prosjekteier
- Styringsgruppa skal gi mandat og nødvendig handlingsrom til prosjektgruppa, rådgivning underveis og gi retning for arbeidet.
- Prosjektgruppa skal lage utkastet til havneplanen.
- Rapporteringspunkter er fastsatt i prosjektplanen.
- Styringsgruppa er ansvarlig for innholdet overfor kommunestyret og skal godkjenne det før offentlig høring, jfr utkastet til prosjektplan.
- Styringsgruppa har som mål å søke konsensus i sine vedtak.
- Jfr prosjektplanutkastets pkt 3.2 så skal styringsgruppa evt gi tilbakemelding til kommunestyret om behov igangsettelse av reguleringsplan(er).

### 2. Prosjektleder gikk igjennom utkastet til prosjektplan med prosess og organisering.

- Bernt Aksel Jensen:  
Det ble foreslått at begrepet «havneutviklingsplan» endres til «havneplan» i utkastet til prosjektplan, slik at det blir konsekvent begrepsbruk jfr kommunestyrets vedtak.
- Forslag fra Farid Shariati:  
Ved planperiodens slutt gjøres en evaluering i form av en rapport utarbeidet av prosjektgruppa, av om målene er nådd, som legges fram for kommunestyret.

### 3. Styringsgruppa vedtar planen slik den foreligger, med forslag til endringer gjort i møtet.

Endringer foreslått i pkt 2 er tatt inn i vedlagte prosjektplan.